Zatgcznik nr 2 do umowy GT.272.10.2025

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drég gminnych 2025”

Okres realizacji do dnia .........

Wartodd
Ip Zakres Procedura bilrjt(t)(ic Opracowanie Opracowanie Ztozenie wniosku Uzyskanie
koncepcji projektu budowlanego do Starostwa pozwolenia
1 Budowa drogi gmmng r?r 115478L (2) ZRID
w m. Mogilnica
5 Budowa drogi gminnej nr 115470L (2, 3) POZWOLENIE
' w m. Mogilnica i Kamionka NA BUDOWE
Budowa drogi gminnej nr 115488L (2)
3. . ZRID
w m. Kulik
Budowa drogi gminnej nr 115421L (12)
4. . ZRID
w m. Chojeniec
Budowa drogi gminnej nr 104556L (3)
5. . ZRID
w m. Chojeniec
Budowa drogi gminnej nr 115488L (1)
6. . ZRID
w m. Kulik
Budowa drogi gminnej nr 104562L (1)
7. . ZRID
w m. Chojno Stare
g Budowa drogi gminnej nr 104582L (3) POZWOLENIE
: w m. Zabitek i Mogilnica NA BUDOWE
9 Budowa drogi gminnej nr 104582L (4) POZWOLENIE
' w m. Mogilnica NA BUDOWE
10 Budowa drogi gminnej nr 115440L (8) POZWOLENIE
: w m. Majdan Zahorodynski NA BUDOWE
0 Budowa drogi gminnej nr 115402L (2) POZWOLENIE
' w m. Wola Korybutowa Druga NA BUDOWE
1 Budowa drogi gminnej nr 104569L (1) POZWOLENIE
' w m. Lipowki NA BUDOWE




