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Program
*(e ;’A\ S
-* Wigjskich

Zamowienie jest finansowane ze srodkow
,Gospodarka wodno-sciekowa”
w ramach poddziatania , Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg
wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii”
objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020

Zalacznik Nr 1 do SWZ
Projekt umowy Nr ......... na prace projektowe i roboty budowlane
[Znak postepowania: GT.272.8.2024]

zawarta dnia ... r. w Siedliszczu

pomiedzy:

Gming Siedliszcze z siedzibg w Siedliszczu, ul. Szpitalna 154, 22-130 Siedliszcze,

NIP: 563-21-60-545, REGON: 110198008, reprezentowang przez:

Burmistrza Siedliszcza - mgr inz. Hieronim Zonik

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Teresa Kocot

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego

Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ............. , REGON
.......................... , zwang dalej »Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem ......... , prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,.."
zamieszkatg/ym w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ........c.ccernnee (wpisac
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... ,REGON ............. ,, Zwang/-

ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowys3,
wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:
Definicje.
Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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1) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zaméwienia publicznego,
ktorego zakres okreslono w § 1 umowy;
2) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4

umowy;
3) STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Oswiadczenia Stron.

1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspotfinansowane jest
ze $rodkéw ,Gospodarka wodno-$ciekowa” w ramach poddziatania ,Wsparcie
inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich
rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w
oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020

§1
Przedmiot umowy
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej w Gminie Siedliszcze

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie oraz = wykonanie robot
wyszczegoOlnionych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktéry okreSla wymagane
zakresy robot i standardy wykonania przedmiotu zaméwienia. Odwotanie sie w nim do
wstepnych dobordw oraz wtasciwosci wyrobéw budowlanych nie jest obowigzujace dla
Projektanta, a jedynie przyktadowe i ma na celu opisanie odpowiednich standardéw.
Dopuszcza sie zmiane uktadu technologicznego oraz materialéw (wyrobow) na
rOwnowazne, przy czym Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ prawidlowe
funkcjonowanie i osiggniecie zatozen funkcjonalnych obiektow wykonane;j
infrastruktury. Niemniej jednak istotne zmiany do przyjetych zatozen opisanych
w niniejszym PFU wymagaja akceptacji oraz zgody Zamawiajacego.

Przedmiotem inwestycji jest:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Siedliszcze wraz z przepompownig $ciekow.

2. Modernizacja przepompowni $ciekow w m. Mogilnica.

3. Wykonanie studni gtebinowej m. Bezek-Kolonia.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca - zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatéw otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postepowania
0o udzielenie zamoOwienia publicznego, w szczegolnosci w ramach Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia i wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienie publicznego zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, uzyskanie
niezbednych zgoéd, decyzji o pozwoleniu na budowe, a nastepnie wykonanie

robot budowlanych.
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2. W ramach umowy Wykonawca ma obowigzek:

— wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa wraz z uzyskaniem niezbednych
zg0d, uzgodnien oraz decyzji wynikajacych z przepiséw szczegétowych,

— dokona¢ skutecznego zgtoszenia rob6t budowlanych,

— wykona¢ roboty budowlane i montazowe na podstawie wykonanego projektu,

— przeprowadzi¢ wymagane proby i badania oraz przygotowa¢ dokumenty
zwigzane z oddaniem oczyszczalni do uzytkowania,

— wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg;

— zapewnic nadzor autorski projektanta.

3. Szczegbétowy zakres oraz sposob wykonania rob6t budowlanych okres$la:

1) wykonana przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez Zamawiajgcego
Dokumentacja Projektowa,

2) wykonane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

3) wykonane przedmiary robét,

4) ztozona oferta, stanowigca Zatgcznik Nr 1 do umowy,

5) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowigcy Zatgcznik Nr 2 do umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent
$wiadczenia Wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej
Dokumentacji Projektowej oraz w STWiORB (zakres realizacji robét).

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z Dokumentacjag Projektowa i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ robot
budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy i bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami,
normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotoZeniu nalezytej starannosci,
wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych
prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. W ramach prac Wykonawca:

1) wykona etap 1 robdét budowlanych o wartosci rob6t odpowiadajacej kwocie
wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,

2) wykona etap 2 robo6t budowlanych o warto$ci robét do 50 % kwoty wskazanej
w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

3) wykona etap 3 robot budowlanych o wartos$ci robét stanowigcej réznice pomiedzy
warto$ciami robo6t rozliczconymi w ramach etapu 1-2, a 1aczng suma
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.
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§1a
Dokumentacja Projektowa

Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie

z programem funkcjonalno-uzytkowym, obowigzujacymi przepisami, normami

i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonaweca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatlowe i kosztowe,
w celu uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowaé¢ Dokumentacje Projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spodjnej
i skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajace;j
niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupekien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,

zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany

jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowe;j

(,Projektanta”) podstawowych obowigzkéw wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7

lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz 2351),

a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczego6lnoSci

nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnoSci realizacji
inwestycji z projektem,

2) wyjasnianie watpliwosci powstalych w toku realizacji budowlanych
wykonywanych na podstawie projektu,

3) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do materialow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci
i problemo6w powstatych w toku robét budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy lub Projektanta - dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynno$ci wskazane w ust. 4 nie podlegaja

odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie do

dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu
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budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupeinien zgodnie

z zadaniami organéw wydajacych decyzje okreSlajace przebieg procesu

inwestycyjnego w szczegbélno$ci organdéw wydajacych decyzje zwigzane

z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Z chwilg wydania Dokumentacji Projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych

oSwiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno witasnos$¢ nosnikow,

na ktérych Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa
majgtkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym

w szczegO6lnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nos$nikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne sSrodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono,
w szczegblnos$ci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje
Projektowsg,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnoSci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektowa,

6) Zamawiajagcy ma prawo do zamoéwienia - bez zgody autora dokumentacji -
pOzniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbidrki obiektu objetego Dokumentacja
Projektowa.

Wykonawca oS$wiadcza, zZe Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili

Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantéw os$wiadczenia

zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

Dokumentacji Projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej oraz

wyraza/ wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich
praw osobistych do Dokumentacji Projektowej, w szczegélnosci wyraza/ wyrazaja
zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikajacych z koniecznos$ci
jej aktualizacji.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres$¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci lub
w czesci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w czeSci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworuy,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badZz komercyjnych,
oraz konieczno$cia zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W  chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw

autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na

rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z p6zn. zm.),
jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze,
ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez
zapozyczen z utwordéw osob trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych
osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcemu, prawa,
w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktérych mowa w ust.
9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich
od oséb, z ktérymi bedzie wspéipracowac przy realizacji niniejszej umowy,
a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktdéregokolwiek

z postanowien ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji Projektowej przez

Zamawiajgcego narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste oso6b

trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych

przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub
ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji

Projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej

umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo

lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia umownego brutto,

o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:
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1.

2.

1) przedstawiania Zamawiajgcemu nie rzadziej niZ raz na miesigc raportu o stanie
zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od daty zakonczenia kazdego
dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje
po zakonczeniu pierwszego peinego dwutygodniowego okresu raportowania.
Okres raportowania ustala sie w tygodniach kalendarzowych;

2) niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego informacji
o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych
od momentu otrzymania wezwania;

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

§1b
Sposab realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy teren robét i zapewni organizacje zaplecza

budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegd6lnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest
do wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najp6zniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zloZonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikow
branzowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

3) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem os6b
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec
osOb trzecich, ktore poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
obowiagzku przez Wykonawce;

5) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu
robét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
korzystania w trakcie realizacji robét z sgsiednich nieruchomosci, potozonych na
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trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do stanu
poprzedniego;

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy.

7) wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg;

8) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

9) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robot objetych
Dokumentacjg Projektowa- nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentacji
Projektowej,

10) niezwtocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczegdlnos$ci: protokotéw badan i sprawdzen
(o ile s3 wymagane w STWiORB) protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane
w STWIiORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane
w STWiORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i STWiORB,

13) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajacego
o dziataniach, ktdérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci lub innych mediéw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

14) dokonania - przed rozpoczeciem robdt - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegltych oraz drég, tras dostepu
i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze
ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Z czynnoSci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym
a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na witasny koszt utrzymac istniejacy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caly okres trwania Robot.

4. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wtascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg umowy w tym:
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10.

11.

17.

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzonej
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wtasnym

zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi

Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw

wytworcy 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach

i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji

niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z p6zZn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji

odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca

przedstawi, na zadanie, Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadoéw,

zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego

oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom

procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty

w zwigzku z umowg beda wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca we

wlasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje

przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli

nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych

przeprowadzonymi robotami.

0d daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego

robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikie na tym

terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, poinformuje

spotecznos$¢ lokalng w sposob ogoélnie przyjety w miejscach ogdélnodostepnych,

o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét, zakresie tych robot, z podaniem petnej

nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika

robot oraz numerow telefonéw kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robdt przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robét (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robét,

protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -

kazdorazowo na jego wezwanie - wynikow badan i pomiarow zgodnych
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19.

20.

21.

z obowiazujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegélnych robot
w zakresie wynikajacym z Dokumentacji Projektowej w szczegblnosci STWiORB.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla
materiatéw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestéw i Swiadectw jakosci.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych oséb, w celu oméwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczeg6lnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowosci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robdt, zawierajgcej informacje co
do zgodnos$ci postepu robdt z harmonogramem robét, w tym postep rzeczowy
i finansowy, okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych
trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedgcych przedmiotem zapytania ze
strony Zamawiajgcego mogacych mie¢ istotny wpltyw na realizacje inwestycji
i termin jej zakonczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegélnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.
§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia w terminie:
8 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia ........... r, wtym:
Etap 1: obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, uzyskanie w imieniu Zamawiajacego niezbednych
pozwolen, uzgodnien, decyzji niezbednych do rozpoczecia robdt
Etap 2: wykonanie rob6t budowlanych

. Za termin wykonania cato$ci zamowienia przez Wykonawce uznaje sie dzien

zgloszenia przez Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego

w terminie wskazanym w ust. 1.

Termin wykonania poszczego6lnych elementéw robdt sktadajgcych sie na przedmiot

zamoOwienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym

mowa w ust. 4.

Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania

umowy przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo

- finansowy. Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych etapow, o ktérych
mowa w ust. 1 i poszczegélnych czesci rozliczeniowych wskazanych w § 5,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdej czeSci rozliczeniowej wskazanej
w§5,

3) zakres rob6t do wykonania w kazdej czesci rozliczeniowej wskazanej w § 5;
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4) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w ust.
1,3i4;
5) date zgloszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1, 31i4.
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wpykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajacego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w ust. 6.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie

wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na pi$mie.

. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tres¢ harmonogramu strony

dostosowuja harmonogram do zmienionych zapis6w umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
netto

Vat

brutto

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannos$cia Dokumentacji Projektowej, robdt budowlanych, dostaw
i czynno$ci przewidzianych w PFU.

Strony dopuszczajg etapowe rozliczanie robot.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy objetego
Dokumentacja Projektowg, Strony przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie
z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajgcy wskazuje, Ze minimalna
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wielko$¢ Swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 60 % wynagrodzenia, o ktérym mowa

w ust. 1 Umowy.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych PFU i Dokumentacja Projektowg na zasadach okreSlonych

w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym

wynagrodzeniem. Roboty ujete w PFU a nieujete w projekcie, Wykonawca wykona

bez odrebnego wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych

Dokumentacjg Projektowg lub programem funkcjonalno-uzytkowym bez uprzedniej

zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do

reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca wraz z Dokumentacja Projektowg, ztozy Zamawiajacemu kosztorysy

wskazujace sposéb wyliczenia ceny ofertowej rob6t budowlanych z podziatem na

branze i zakres rzeczowy zaméwienia - odrebnie dla dwdéch zadan. W kosztorysach
nalezy takze w odrebnej pozycji uja¢ cene Dokumentacji. Kosztorysy, o ktorych
mowa powyzej, zostang zlozone wraz z Dokumentacja Projektowa.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, bedzie stuzyl do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczego6lnos$ci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robo6t nieujetych w PFU - zgodnie z ust. 5;

4) robo6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 4 i 5).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze).

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie bytly

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz
wedtug danych wyj$ciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatdow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej
niz 100 % S$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud;

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100%
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4)do wyceny robot metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowac,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
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11.
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Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU lub Dokumentacja Projektows,
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1,
3i4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktéorych mowa w ust. 10, moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosSci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamdéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU),
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji

przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,

stanowigcych przedmiot zamowienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
Wykonawca jest wytworca odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzeZeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.
Odpady budowlane, ktére mogag zosta¢ poddane odzyskowi, w szczego6lnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposOb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
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realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowal zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspéipracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajgcy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robo6t, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.
§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
W przypadku etapowego rozliczania rob6t Wykonawca wystawi fakture VAT za
zakonczony etap robot budowlanych i przedstawi Zamawiajgcemu wraz
z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem odbioru elementéw robdt
potwierdzonym przez inspektora nadzoru;
Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzen ewentualnych wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéow w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu
wraz z potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowiaca podstawe zaptaty.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajagcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
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10.

11.

12.

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1

i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosSci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze,
NIP: 563-21-60-545

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwos$ci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U.

z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).
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3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towar6w i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykres$lonych i przywré6conych do rejestru VAT,
najpdzniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiér Dokumentacji Projektowej

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokot robdt zanikajacych)

3) odbiory czesciowe po zakonczeniu prac wykonanych w ramach danych czesci
rozliczeniowej - bedacy podstawa wystawienia faktur czeSciowych,

4) odbior koncowy po zakoniczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdwienia
- bedqgcy podstawq wystawienia faktury koricowej,

5) odbior gwarancyjny;

6) odbidr pogwarancyjny.

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioré6w Dokumentacji Projektowej oraz robot

stanowiacych przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 -5.

Odbior Dokumentacji Projektowej bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych

zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji
Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnos$ci odbioru
Dokumentacji Projektowej. Dokumentacje Projektowa uznaje sie za wykonang
w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;j.

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje Projektowa, z wykazem
opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie
z umowg, obowigzujacymi przepisami i normami oraz Ze zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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5.

3) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 7 dni
od daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajagcy odmoéwi jej odbioru,
wskaze  Wykonawcy  stwierdzone wady lub braki na  pi$mie,
a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
Projektowej. Zamawiajagcy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
Projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete. Do
czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji
Projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja Projektowa nie zostata wykonana.

5) Dokumentem potwierdzajacym odbiér Dokumentacji Projektowej jest protokot
odbioru Dokumentacji Projektowe;j.

6) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej jest
réwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja Projektowa jest
wolna od wad.

7) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji Projektowej umozliwia
Wykonawcy przystapienie do realizacji robét budowlanych stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy.

0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug

nastepujacych zasad:

1) Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego - wtasciwego dla danej branzy.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robo6t ulegajacych zakryciu lub robét
zanikajgcych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej
zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czesciowego.

0dbior czeSciowy robot bedzie przeprowadzony po zakonczeniu prac w pierwszym

okresie rozliczeniowym - bedacy podstawg wystawienia faktury czesciowe;j.

Odbior koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbioru konncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich roboét
budowlanych, na podstawie przediozonego przez Wykonawce os$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnoSci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania rob6t budowlanych w tym
po uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych
do rozpoczecia uzytkowania.

2) Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosSci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
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niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia

wszystkich prob.

3) Wraz ze zgloszeniem do Kkoncowego odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

a) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje = powykonawczg wymagang w  STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc
i pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWiORB,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét
o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

4) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego i koncowego
w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru koncowego.

5) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

6) W protokole odbioru czeSciowego i koncowego strony wskaza w szczegdlnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

7) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz
14 dni,

b) jezeli wady nadaja sie do wusuniecia i nie stanowig przeszkody
w uzytkowaniu przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem
i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy
odbierze przedmiot zamo6wienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy
niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
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— odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

8) W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

9) W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 7, lit. a) umowy, terminem

wykonana zaméwienia bedzie data ponownego zgltoszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi

(nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosSci odbioru). Komisja

dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokoét odbioru koncowego robét.

Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego

Przedmiotu umowy.

Odbior gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robét

zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci.

Odbior pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z umowy dotyczacych usuwania wad.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

ztoZzenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w Dokumentacji Projektowej prob i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych (jezeli Wykonawca

|Za{acznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy. Strona 19z 4-0|




nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic¢
roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

7) uczestniczenia w zebraniach roboczych i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organow
uprawnionych,

9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub opédznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,
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10.

11.

12.

13.

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegdblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktéorych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy,

9) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcoéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacg z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem s3 dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji

przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 5, nie dotycza rdéwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umow

o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speilniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamodwienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okre$§lonych Umowag, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposéb ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.
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§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ................ ;nrtel: ... ; e-mail: .........;
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ............... ;ortel.: ... ;e-mail: ...
Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w branzy sanitarnej posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci,
ktorych zakres uprawnia go do kierowania robotami objetymi przedmiotem
zamoOwienia lub odpowiadajgce im r6wnowazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczesSniej obowigzujacych przepisow, a w przypadku Wykonawcow
zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do
wyzej wskazanych w osobie: ............... ;o nro telo. ; upr. bud. nr:
Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z 0séb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej
osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
§10
Procedura zapewnienia jakosci
Inspektor nadzoru ma prawo zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania roboczego.
Zamawiajgcy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotlania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac
i robot objetych zamowieniem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajacego z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
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zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznos$ci przedtozy¢ nowg

polise na okres kolejny.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbiezno$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajacego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji na:

1) wykonana kompletnga Dokumentacje Projektowa na okres gwarancji
udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja dotyczy
odpowiedzialno$ci szczegélnie za wady ukryte oraz jakoSci opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, Ze po odbiorze dokumentacji
nie ujawnig sie zadne wady projektu.

2) wykonane roboty budowlane, dostarczone i wbudowane materialy oraz
urzadzenia ... 4 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego,

3. Rekojmia za wady fizyczne Dokumentacji Projektowej oraz rob6t budowlanych
udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementow objetych
gwarancja w celu przywrocenia warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).

6. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jako$ciowych.

7. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia

podpisania protokotu odbioru konicowego.

8. Zamawiajagcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,

niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

9. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub

wad jakoSciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich

4Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegollnos$ci przedstawiajac
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod
rygorem naliczenia odsetek ustawowych za op6Znienie z transakcjach handlowych.
W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o0 wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ccooceviiiii i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caly okres realizacji zamodwienia, wszystkich osdb wykonujgcych nastepujace
czynnosci:

— prace techniczno-organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy

projektantow);

— wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,

operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikow
robot)
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie do spetniania przez Wykonawce
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lub  podwykonawce  wymogu  zatrudnienia na  podstawie = umowy

o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony

jest w szczegolnoSci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogéw i dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnosSci: oSwiadczenia
zatrudnionego pracownika lub posSwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika, os$wiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, innych
dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujgcych ww. czynno$ci nie pdzniej niz w

terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W  trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktéorych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty witasciwej kary umownej wskazanej

w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapisdw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich osdéb wykonujacych

czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajagcemu

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do =zaplaty Zamawiajacemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, uzyskanie w imieniu Zamawiajacego niezbednych
pozwolen, uzgodnien, decyzji niezbednych do rozpoczecia robét (etapu 1) -
w wysokoséci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
§ 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2
ust. 1 pkt 1) umowy,
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2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy (etapu 2) - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 i § 2 ust. 1 pkt 2)
umowy,

3) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamodwienia,
o ktorych mowa w § 6 ust. 1 pkt 7), lit a) i b) umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad lub usterek,

4) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,

5) wkazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokos$ci 1000 zt.

6) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

7) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysoko$ci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci
1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu,
o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosSci 200 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

11) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub Sumowy,

12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

13) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy, z tym, Ze kara
z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy
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14) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek;

15) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej zosta¢ dokonana,

16) w kazdym przypadku wykonania elementu przedmiotu zamoéwienia z
wykorzystaniem materiatéw lub urzadzen co do ktorych wykonawca nie uzyskat
wczesSniejszej akceptacji inspektora nadzoru wniosku materiatowego w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

17) w przypadku nieprzediozenia polisy, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 umowy,
w terminie 7 dni przed utratg jej waznosci - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
zwloki,

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw. L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze

stron wynosi 25 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

- w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §

3 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstgpienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 % 1acznego

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem

wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy

Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia,
w sposOb niezgodny z Dokumentacja Projektowa, STWiORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
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2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

w

zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciagtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oSwiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powt6érnego wezwania.

przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych

mowa w ust. 1.
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie wspolnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.
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6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpdéZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymal platnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje Projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje Kkoszty za zakupione materiaty

i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkow wynikajacych z ust. 4 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje

Zamawiajacy i obciagzy ich kosztami Wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ............... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: .........cccceeueene ztotych (stownie: ..o ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wiazacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokoSci .........cccceeeneee ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszgca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  weuerrerrnereaenns ztotych (stownie: ......ccooiiiiiinnnene. ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
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8.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawieraC zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonal obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlno$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci po uptywie terminéw, o ktorych
mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktdorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedituzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpilo po dniu wejScia w Zycie umowy,
w szczegblnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
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2)

3)

4)

5)

6)

zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi nieujawnionymi w Dokumentacji Projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w Dokumentacji
Projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
Wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przediluzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ = w  przypadku  wystgpienia  koniecznos$ci = wprowadzenia
w Dokumentacji Projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
rob6ét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoOwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w Dokumentacji Projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej Zatgcznik
Nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 3ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w Dokumentacji Projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robdt lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna
do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

przedituzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania roboét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
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7) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres Swiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlno$ci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programo6w lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowa,

9) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegolnoSci przepisami o
podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw;

10) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robét nieujetych w Dokumentacji Projektowej,

11) zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczeg6lnych transzach
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie
tych wysokosci do warunkéw wynikajacych z promesy BGK w celu zapewnienia
zgodnosci z umowy z trescig tej promesy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznoS$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaré6wno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Okresla sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany
te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepisoOw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwng roznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku -
dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki
podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztoéw pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce.
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Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli

Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepiséw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miala wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujagca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami

dowodowymi, ze zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na

wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4

wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.
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10.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajacemu na piSmie szczegétowa analize poréwnawcza kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) cze$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
warto$cig podatku od towardéw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscia podatku od towarow
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiana).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujacg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3) czeS¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spetnieniu warunku, o ktéorym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa
w ust. 14.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnoSci szczegdtowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamdwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych os6b i zwigzanych
z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie
spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na
podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni
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wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona

na wysokos$¢ wynagrodzenia.

11. Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zamo6wienia spoczywa na Wykonawcy.

12. Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejScia w zycie przepisow, z
ktérych wynikajg te zmiany.

13. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jeZeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy.

14. Zamawiajacy przewiduje rowiez zmiane umowy:

1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu §wiadczenia Wykonawcy,

2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu lub
sposobu $wiadczenia Wykonawcy,

3) w odniesieniu do terminu jej wykonania w zakresie w jakim bedzie to niezbedne
lub potrzebne do dostosowania umowy w tym sposobu wykonywania
dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych do zmian ustawy Prawo
budowlane ktére wejda w zycie podczas trwania umowy.

15. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§19
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie
z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamowienia:

1) wyliczenie wysokos$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu = zwany dalej wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy wskaznik GUS liczony kumulatywnie opublikowany w okresie
obowigzywania umowy (z zastrzezeniem pkt 9) przekroczy poziom 14 % strony
moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
przypadajacego wykonawcy;

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-14 %) =C,

gdzie:

A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,

B - wskaznik  GUS liczony kumulatywnie opublikowany w okresie
obowigzywania umowy,

c - warto$¢ zmiany.

4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ wyliczenie wnioskowanej
kwoty zmiany wynagrodzenia;
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5)

6)

7)

8)

9)

zmiana dotyczy¢ bedzie jedynie tej czeSci wynagrodzenia wykonawcy Kktore

pozostato do zaptaty po dniu zlozenia zaakceptowanego wniosku;

wnioski o podwyzZszenie wynagrodzenia mogg by¢ sktadane wielokrotnie, po

opublikowaniu kolejnych wskaznikow GUS w okresie obowigzywania umowy - o ile

spetnione bedq warunki wskazane w pkt 2);

taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na

podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1 % w stosunku

do pierwotnej warto$ci umowy.

zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron

wyrazonej aneksem do umowy.

klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesiecy od dnia podpisania

umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamowienia, Zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktoére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba Ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie
z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktorej dane dotycza
oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkoéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
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18.

19.

=

informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§21
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do wyrazenia zgody na przeniesienie
wierzytelnosci na inny podmiot, a brak zgody nie wymaga uzasadnienia i nie moze
by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.
§22
Polubowne rozwigzywanie sporow
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzuja sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 23

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy obowiazujacego
prawa, w szczegollnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowoS$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zalacznikami do umowy s3:
1) Ztozona oferta.
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

|Za{acznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy. Strona 39 z 4-0|




ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

|Za{acznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy. Strona 40 z 4-0|




