
 

 

 

 

Inwestycja dofinansowana ze środków budżetu Województwa Lubelskiego  
budowy lub modernizacji (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

 

 

Siedliszcze, 26 czerwca 2025 r. 
 
 
GT.272.7.2025 

Odpowiedź na pytania dotyczące  
ogłoszonego postępowania 

„Budowa drogi gminnej dojazdowej 
do gruntów rolnych w miejscowości Chojeniec” 

 
Gmina Siedliszcze, jako Zamawiający w związku z zapytaniem o wyjaśnienie zapisów 

dokumentacji prowadzonego postępowania przedstawia złożone pytanie i udziela odpowiedzi 
dotyczącej zamówienia: 
 
Pytanie nr 1. 
Czy Zamawiający w związku z brakiem dokumentacji na usunięcie kolizji przyłączy 
energetycznych, przewiduje przesunięcie terminu wykonania robót.? Jeżeli odpowiedź 
Zamawiającego jest twierdząca, prosimy o sprecyzowanie daty wykonania zadania. 
Odpowiedź nr 1. 
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu zakończenia robót. Inwestycja jest 
dofinansowana ze środków budżetu Województwa Lubelskiego i termin zakończenia wskazany 
w SWZ jest obligatoryjny. 
 
Pytanie nr 2. 
Czy Wykonawca ma opracować projekt techniczny, dokumentację techniczno prawną, 
uzgodnienia oraz pozwolenie na budowę zgodnie z zapisami projektu umowy §1 pkt 7. 
Odpowiedź nr 2. 
Tak ale tylko w zakresie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną. 
Na wykonanie robót objętych dokumentacją przedstawioną na stronie Zamawiającego 
opracowaną przez „Via-Land” mgr inż. Konrad Deryło Zamawiający posiada prawomocną 
decyzję pozwolenia na budowę. Kopia w załączeniu. 
 
Pytanie nr 3. 
Prosimy o udostępnienie PFU o którym mowa w § 6 pkt 4 projektu umowy. 
Odpowiedź nr 3. 
Zamawiający zmienia błędny zapis § 6 pkt 4 projektu umowy.  
Prawidłowy brzmi: „Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumenty dołączone do zawiadomienia o zakończeniu budowy do 
Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Chełmie (druk PB-16): 
 
Pytanie nr 4. 
W ocenie Oferenta zapisy projektu umowy §2 pkt 3, a §2 pkt 4 wzajemnie się wykluczają. 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie terminu zakończenia zadania. 
 

Gmina Siedliszcze 
ul. Szpitalna 15A 

22-130 Siedliszcze 



Odpowiedź nr 4. 
Zamawiający zmienia błędny zapis §2 pkt 3 projektu umowy. 
Prawidłowy brzmi: 
„Do terminu odbioru końcowego Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży skuteczne 
zawiadomienie o zakończeniu budowy do Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Chełmie 
(druk PB-16)” 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 17 października 2025 r. 
czyli w tym dniu najpóźniej podpisać protokół odbioru końcowego a warunkiem podpisania 
protokołu jest złożone skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót (bez uwag lub sprzeciwu 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego). 
 
 
 Burmistrz Siedliszcza 

 


