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Załącznik Nr 2 do SWZ 

Projekt umowy 
Umowa GT.272.5.2021 na roboty budowlane 

 
zawarta w Siedliszczu w dniu ............................... 2020 r., pomiędzy: 
Gminą Siedliszcze z siedzibą ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, NIP: 563-21-60-545, 
REGON: 110198008, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną 
przez:  
Hieronim Zonik – Burmistrza Siedliszcza 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –Teresa Kocot 
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod firmą „…” z siedzibą ……….………………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej 
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,  stanowiącym załącznik do umowy, NIP  
………………..,    REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 
.......... /reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik do umowy, 
 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 
zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod    firmą 
„…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać 
adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-
ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy, 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści: 
 

Oświadczenia Stron 
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 jest finansowane ze 
środków własnych budżetu Gminy Siedliszcze. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne 
polegające na: 

Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze 

 
2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 
1) specyfikacja warunków zamówienia, 
2) dokumentacja projektowa: 
- projekty budowlane branżowe 
- projekty wykonawcze branżowe 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
- przedmiary robót 
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3. W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg 
następującej hierarchii dokumentów: 
1) Dokumentacja projektowa, 
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), 
3) Przedmiar robót 
4. Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową 
wskazaną w ust. 3 pkt 2 oraz STWiOR. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową 
ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót 
w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty 
dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze 
robót, robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej 
wskazanej w ust. 3 pkt 2 oraz STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich 
wykonania w cenie umownej. 
5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
(STWiOR). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  
z dokumentacją projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów 
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego  
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
5. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą  
z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy. 
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, 
dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza zastrzeżeń 
dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy.  
7. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy 
jest w jego ocenie kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia. 
 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 
…………  miesięcy (zgodnie z ofertą) od dnia podpisania umowy tj. do dnia ….. 
2. Za termin wykonania całości zamówienia przez Wykonawcę uznaje się datę podpisania 
protokołu odbioru końcowego, który zostanie podpisany po uzyskaniu 
nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie złoży Wykonawca w imieniu Zamawiającego). Wykonawca powinien 
wykonać prace w sposób umożliwiający uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na 
użytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1. 
3. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec 
zmianie z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie 
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1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie: 
netto ………. zł 
podatek VAT ……………. zł, 
brutto ………….. zł. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje 
wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością 
wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w dokumentacji 
projektowej i STWIOR z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, w tym pokrycia kosztów czynności 
Zamawiającego, związanych z jego uprawnieniami określonymi w § 10 Umowy. 
3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa 
wskazana w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiOR. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy,  
w szczególności, jeżeli w przedmiarze robót nie ujęto prac wynikających z dokumentacji 
projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiOR, strony przyjmują, że wykonawca 
wykona roboty w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej lub STWIOR bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa  
w ust. 1. 
5. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu 
umowy objętego dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiOR, 
strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu  
o wartość prac niewykonanych. 
6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 
nieobjętych dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiOR na 
zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych za 
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych 
dokumentacją projektową (projektem budowlanym lub STWIOR) bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania 
Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace. 
7. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący 
sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia  
z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 
cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu 
w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 
8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7 będzie służył do obliczenia należnego 
wynagrodzenia wykonawcy w szczególności w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy, 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5, 
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 
pkt 2 lub STWIOR - zgodnie z ust, 6; 
4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6); 
5) rozliczania wykonanych zadań; 
6) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o której mowa w § 18a umowy, 
9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 
ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 
branże). 
10. Kosztorys, o których mowa w ust. 7, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub 
uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 
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w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym. 
11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt 3) nie były 
objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowiązywać będą 
następujące zasady: 
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 
Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na 
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według 
danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 
materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,  
o którym mowa w ust. 7; 
2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 
jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90% średniej ceny 
materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.; 
3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 
jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90% średniej ceny 
pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.; 
4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o którym mowa  
w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna 
wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawcę, że 
wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na podstawie minimum 
trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów. 
12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową 
wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiOR realizowane będą w wyniku zmiany umowy,  
o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części dokumentacji 
projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiOR, a nieujętych w przedmiarze oraz 
robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym 
niż zaprojektowany obmiarze - które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 
13. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 12 może nastąpić jedynie na 
podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, 
i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia 
protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy 
Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 
14. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne 
ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 
15. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 
będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 
konieczności nie podlegają zapłacie. 
16. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 
oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 
obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które 
mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów 
i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 
17. Ceny robót w załączonym do Umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze 
względu na inflację. 

§ 4 
Obowiązki stron 



Zał. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy                                                                                            Strona 5 z 31 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę, dziennika budowy, 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu 
zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony 
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia, 
4) uczestniczenie w Radach zwoływanych przez Wykonawcę, 
5) dokonanie odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy i zapłata 
umówionego wynagrodzenia. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, 
dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 
budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami 
bezpieczeństwa, 
2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy, 
3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 
pkt 2, 
4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie 
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju 
zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 
trwania realizacji zadania, 
5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 
6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 
a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na 
terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację 
przedmiotu zamówienia, 
7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót o których 
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich 
wykonania, 
8) uiszczanie opłat za: 
a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 
b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 
9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 
budowy, 
10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca, 
11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez Zamawiającego, 
dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 
12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 
13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym 
niż termin odbioru końcowego wykonanych robót, 
14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów 
nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót 
budowlanych, 
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15) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 
16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający 
życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 
17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 
18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy 
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych 
lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie wymagało 
uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektantem. 
19) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości. 
20) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i 
urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 
21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia, 
22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
23) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 
24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w 
okresie rękojmi i gwarancji, 
25) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów 
BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 
26) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 
27) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,  
a także w trakcie prowadzenia robót - zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac 
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 
28) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, i jej zmian, 
29) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz 
ich zmian, 
30) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, 
31) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót 
budowlanych wraz z uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu; 
32) zapewnienie ciągłości funkcjonowania pomieszczeń użytkowanych przez Urząd 
Miejski w Siedliszczu 
3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek  
w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 
4, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 
4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, 
gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że 
Zamawiający postanowi inaczej. 
5. W sytuacji określonej w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady  
w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 2 km od miejsca 
realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego 
zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem 
do odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich wcześniejszego przedstawienia 
uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami. 
7. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji 
robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące  
z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 
8. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 
segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu  
z placu rozbiórki. 
9. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z 
przedstawicielami Zamawiającego. 
10. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 
trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót,  
z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 
11. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 
Wykonawcy. 
12. Zamawiający przewiduje przekazanie Wykonawcy placu pod zaplecze budowy na 
terenie planowanej inwestycji. 
13. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 
1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej 
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze, 
2) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego 
wykonania zadania na koszt Wykonawcy, 
3) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających jakość  
i ilość wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w STWiOR. Badania 
kontrolne sprawdzające przeprowadzi niezależne laboratorium wskazane przez 
Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
4) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, 
5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 
6) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do 
wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie Zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających przejęcie ww. odpadów. Opłaty za składowisko należy 
ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania, 
7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokołów 
badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów technicznych, 
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umożliwiającym 
wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy; 
8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 
zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 
obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR; 
9) Każdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiającego nie później niż na 5 dni 
roboczych przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może spowodować 
utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie 
dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności lub innych mediów użyteczności 
publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. 
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10) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona 
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych 
oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których 
stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie 
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorów 
lub zarządców takich dróg lub urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności 
inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokołu, 
a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. 
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji 
Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt 
utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach 
przyległych do placu budowy przez cały okres trwania robót. 
 

§ 5 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturami częściowymi oraz 
fakturą końcową. 
2. Faktury częściowe mogą będą wystawiane po zakończeniu funkcjonalnej części 
zamówienia. 
3. Faktury częściowe wystawiane będą na podstawie przedstawionego  
i zaakceptowanego przez Zamawiającego obmiaru wykonanych robót za zakres robót 
rzeczywiście wykonanych wg wyceny wynikającej z kosztorysu, o którym mowa w § 3 ust. 
7 umowy, po dokonaniu odbioru częściowego robót objętych fakturą, zgodnie z § 6 ust. 1 
pkt 2) umowy. 
4. Ostatnia faktura, zwana fakturą końcową wystawiona będzie po dokonaniu odbioru 
końcowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4), który zostanie podpisany po uzyskaniu 
nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie złoży Wykonawca w imieniu Zamawiającego). 
5. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 
ewentualnych umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, w przypadku których zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną 
na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z oświadczeniem 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności 
wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu - dotyczących 
robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury, 
a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez 
Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona 
za zgodność kopia przelewu.. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 
umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców. 
7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w 
ciągu 30 dni od daty jej doręczenia (daty wpływu do Zamawiającego). 
8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 
wskazany w fakturze. 
9. Warunkiem zapłaty, przez zamawiającego, drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których 
mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych- tj. dokumentów wskazanych w ust. 5. 
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10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 
12. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10, obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 
13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, 
2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13 pkt 2, w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13 pkt 1 i 2, 
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 
16. Zasady wystawiania faktur: 
1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na: 
Gmina Siedliszcze, NIP 563-21-60-545 
Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.  
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
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budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 
z późn. zm.). 
2) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 
marca 2021 r. o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT). 
3) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 
płatności”. 
4) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę 
wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb 
dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu  
w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed 
wyznaczonym terminem płatności, 
5) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy 
zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin 
płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku 
ujawnionego w/w Wykazie. 
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty  
w przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie 
obowiązującymi. 
18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 
zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub 
zmiany faktury. 
19. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, będzie liczony od dnia 
otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 
 

§ 6 
Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane 
muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu 
przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót 
zanikających) - nie stanowią podstawy do wystawienia faktury. 
2) odbiory częściowe po zakończeniu prac w danym okresie rozliczeniowym - będące 
podstawą wystawienia faktur częściowych, 
3) końcowy odbiór techniczny będący podstawą wystąpienia z wnioskiem o wydanie 
pozwolenia na użytkowanie - nie stanowi podstawy do wystawienia faktury VAT, 
4) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia - 
będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 
mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 
3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub 
końcowego, będzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robót przewidzianych 
w danym etapie, (dla odbioru częściowego) lub całości robót (dla odbioru końcowego), 
potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, 
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 
4. Zgłoszenie gotowości końcowego odbioru technicznego robót dokonane powinno być 
w terminie umożliwiającym otrzymanie nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie 
w terminie wyznaczonym na termin realizacji umowy. 
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5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
każdorazowo następujące dokumenty: 
1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 
zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (opisane i ostemplowane 
przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 
2) Dokumentacja powykonawcza tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót, opisana i skompletowana w formie papierowej i 
elektronicznej w formacie doc i pdf, 
3) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 
dokumenty wymagane STWiOR, 
4) Dziennik budowy do wglądu, 
5) Inne dokumenty wymagane w STWiOR. 
6. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru technicznego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane: 
1) Dziennik budowy, 
2) Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i 
elektronicznej w formacie doc i pdf, 
3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 
4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 
dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 
5) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót 
budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 
przepisami i normami, 
6) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą włączoną do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi oświadczeniami 
geodety. 
7) Dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów. 
7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego i końcowego 
odbioru technicznego oraz odbioru końcowego w terminie do 5 dni roboczych od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego lub końcowego 
technicznego lub końcowego. 
8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
częściowego w terminie 10 dni roboczych oraz końcowego odbioru technicznego oraz 
odbioru końcowego, w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych odbiorów. 
9. W protokole odbioru częściowego/końcowego technicznego/końcowego strony 
wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące 
jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas 
odbioru. 
10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady 
istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy 
termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni 
2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa 



Zał. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy                                                                                            Strona 12 z 31 

 

/wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich 
usunięcia nie krótszy niż 14 dni. 
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:  
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli 
wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 
11. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte  
w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 
12. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, terminem wykonana 
zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru 
przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data 
pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru). 
13. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego po przedłożeniu przez wykonawcę 
nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 
 

§ 7 
Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 
1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy 
oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy,  
2) prowadzenia dziennika budowy, 
3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków  
o zatwierdzenie do wbudowania materiałów, 
4) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 
ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami 
lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do 
odbioru, 
5) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za pośrednictwem poczty 
elektronicznej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru 
robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora 
Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 
6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami, 
7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, 
8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informuje Inspektora 
Nadzoru o terminach odbiorów częściowych; 
9) uczestniczenia w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli 
organów uprawnionych, 
10) niezwłocznie informuje pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru  
i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 
lub opóźnienie terminu zakończenia zadania, 
11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót 
dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty 
stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 



Zał. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy                                                                                            Strona 13 z 31 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się - zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, 
stanowiącej załącznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 
własnymi za wyjątkiem robót w zakresie (jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, 
iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy / 
podwykonawcom). 
1)   
2)   
3)   
które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem umowy. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 5 dni w formie pisemnej 
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego  
z opisanych poniżej przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 
4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów 
na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 
zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 
5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych,  
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający, 
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 
odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie 
był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego, 
7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 umowy, 
8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy,  
w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 
4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  
o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz 
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umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 
6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od 
dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów  
o podwykonawstwo. 
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 
budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 
budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 
13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 
16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca,  
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego  
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 
18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub 
dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub 
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dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 
20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub 
usługi obowiązującą przez okres przekraczający 12 miesięcy, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 
21. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 10 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że 
przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest 
dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej 
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy. 

§ 9 
Personel realizujący zadanie 

1. Osoby upoważnione do kontaktów: 
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ………………………. 
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: …………………………. 
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 
powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń, w specjalnościach: 
- konstrukcyjno - budowlanej, 
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, 
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca w celu wykazania 
spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa 
członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w 
budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi 
przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 
5. Wykonawca ustanawia: 
1) kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w osobie: … 
2) kierownika robót branży sanitarnej bez ograniczeń w osobie: … 
3) kierownika robót branży elektrycznej bez ograniczeń w osobie: …  
6.  Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 
personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 
dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od daty 
powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 
8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ a dokonana zmiana nie 
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spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie 
nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. 
9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  
z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli  
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 
wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby  
w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania zawarte  
w SWZ i niniejszej umowie. 
10. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 
11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za 
wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie 
pisemnej strony ustalają, że oficjalną formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, 
Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt elektroniczny  
(z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy jest jedynie  
w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia  
w formie elektronicznej. 
 

§ 10 
Procedura zapewnienia jakości 

1. Raporty o postępie prac i robót będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez inspektora nadzoru i przedkładane mu oraz Zamawiającemu na jego 
żądanie e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, 
którego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiającego. 
2. Po przekazaniu przez Wykonawcę raportu o postępie prac i robót lub w terminie 
określonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego, na Placu Budowy lub w innym 
uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem inspektora nadzoru  
i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu omówienia raportu  
o postępie prac i robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót 
objętych umową. Wykaz problemów stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej 
z zakładanymi terminami realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej na  
7 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawcę 
dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiającemu. W zebraniach Rady Budowy, 
według własnego uznania może brać udział przedstawiciel Zamawiającego a także inne 
osoby, których udział będzie konieczny lub pożądany zdaniem inspektora nadzoru. 
4. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru 
przekaże Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego 
zebrania Rady. 
5. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 
osób o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy. 
6. Zamawiający, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego 
spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych 
umową. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone 
zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać 
uzasadnienie zwołania spotkania. 
 

§ 11 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót 
budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
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losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej 
umowy. 
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 
umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji 
zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową 
polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za 
każdy dzień zwłoki. 
3. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z 
oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 
4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 
5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, 
będzie obciążać w całości Wykonawcę. 
6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 
Zamawiającego. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano- 
montażowych (CAR/EAR) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie 
umowne brutto wynikające z niniejszej umowy. 
8. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 7 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 
umowy oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakończenia 
realizacji umowy (klauzula rozruchu próbnego). 
9. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 
ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 7 obejmującej okres wskazany w ust. 8. 
10. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 
9, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 
11. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa 
w ust. 10, będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę. 
12. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 
 

§ 12 
Gwarancja i rękojmia. 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu: …….. miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz 
wbudowane materiały i zamontowane urządzenia. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest 
zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu 
przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 
fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały  
i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się  
w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 
4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego,  
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad 
jakościowych. 
5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy. 
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6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 
wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 
w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze 
względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe  
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej 
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
10. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 
w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiające mu kwotę wykonania 
zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 
naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach handlowych. 
11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 
12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, 
na adres e-mail: ….  
13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie  
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 
15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna 
zostanie stwierdzona przed upływem 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 
16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności. 
 

§ 13 
Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały 
okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: 
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu  
i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia (obowiązek ten nie 
dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako 
podwykonawcy). 
2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  
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o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy  
o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 
zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż  
w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 
4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny, w tym w szczególności: oświadczenia 
zatrudnionego pracownika, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o pracę zatrudnionego pracownika, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty 
wskazane w ust. 2. 
7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6, 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. k umowy 
lub odpowiednio w § 14 ust. 1 lit. l lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiający może 
także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 
pkt 1 lit. l umowy , w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary  
z § 15 ust. 1 pkt 1 umowy. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 
stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności 
wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 
realizacji tego obowiązku. 
 

§ 14 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych 
w następujących przypadkach: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,03% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 
określonego w § 2 ust. 1 umowy; 
b) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub 
nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie 
uzupełnione w ciągu 6 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokości 
1000,00 zł; 
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c) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których mowa  
w § 6 ust. 10 pkt 2) umowy - w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto o którym mowa 
§ 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek - nie więcej niż 6 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
d) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokości 0,03 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej 
od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 
12 ust. 7 lub 8, nie więcej niż 6% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 
umowy; 
e) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której mowa 
w § 5 ust. 10 umowy - w wysokości 10 000, 00 zł. 
f) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 300,00 zł za każdy dzień 
zwłoki; 
g) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany - w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
h) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1000,00 zł 
za każdy stwierdzony przypadek, 
i) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty - w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym 
mowa w § 8 ust. 7 umowy, 
j) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy 
- w wysokości 300 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności 
wymienione w § 13 ust. 1 umowy, 
k) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy  
w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 
ust. 2 umowy, 
l) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 13 ust. 3 
umowy - w wysokości po 300,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym 
mowa w § 13 ust. 3 umowy, 
m) za każdy przypadek, w którym wyniki badań sprawdzających wykonywanych zgodnie 
ze STWiOR wskażą na nieosiągnięcie wymaganych w projekcie wartości w wysokości 
1000,00 zł; 
n) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres 
przekraczający 12 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zgodnie 
z § 8 ust. 20 umowy - w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek; 
o) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa  
w § 8 ust. 20 umowy - w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, 
w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana, 
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez 
Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym 
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mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości 
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli 
kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego 
w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od 
Wykonawcy. 
4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15 umowy. 
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 
kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony 
wynosi 25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle własnego 
uznania: 
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 
2) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres 
poczty elektronicznej:  
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 
1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej - dzień jego odbioru 
wskazany na potwierdzeniu odbioru, 
2) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 
wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2). 
 

§ 15 
Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 umowy - w wysokości 10% łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 
2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego - w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 
odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy  
z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji 
przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  
z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje się odpowiednio. 

§ 16 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób 
niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami 
inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo 



Zał. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy                                                                                            Strona 22 z 31 

 

dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu 
terminu wskazanego w tych wezwaniach 
2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny  
w okresie 10 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego, 
3) gdy zwłoka wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, 
4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa 
dłużej niż 10 dni, 
5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów 
ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach 
wynikających z umowy, 
6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 
2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 
3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 
materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający. 
4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 
umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 
umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 
6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 
ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren 
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 
nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 
6. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. 
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7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia,  
o którym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez 
niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 
8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia odbioru, 
o którym mowa w ust. 11 zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój 
koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, 
Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt  
i ryzyko Wykonawcy. 
9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu  
o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 
bezpieczeństwa robót. 
10. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
11. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych w ust. 1 i zastosowania 
procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany 
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o których mowa w § 3 i § 
5 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 
12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 
inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest 
winna odstąpienia od Umowy. 
13. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez 
niego obowiązków wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 
zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 
 

§ 17 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w formie … w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej 
w ofercie, co stanowi kwotę: … złotych (słownie: …)  
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 
gwarancji. 
3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 
za wady fizyczne, gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają 
lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 
na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających  
z zabezpieczenia. 
6.Kwota w wysokości … złotych (słownie:…), stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót. 
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7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 
gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
wynosząca … złotych (słownie:…), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi lub gwarancji (decyduje termin dłuższy). 
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 
gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego  
i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy 
wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależytą 
starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia 
przez Zamawiającego dodatkowych warunków lub od przedłożenia dodatkowej 
dokumentacji, np. wezwań do zapłaty kierowanych do Wykonawcy czy też pośrednictwa 
podmiotów trzecich. 
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 
ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia 
zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 
i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 
11. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których 
mowa w ust. 6 i 7. 
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 
13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do 
przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na 
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do 
umowy. 
14. Zamawiający - oprócz form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia dodatkowo: 
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
- kredytowej. 
15. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, 
który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem 
zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.). 
 

§ 1 8 
Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku 
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do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć 
zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które 
nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski 
żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie 
terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi 
występowania okoliczności siły wyższej; 
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego 
żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub 
wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia 
przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub 
wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 
odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych 
lub zakazano prowadzenie robót budowlanych; 
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi 
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego 
wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 
niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi 
w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez 
innego wykonawcę - o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 
realizacji; 
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, 
uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy 
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować 
zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 
stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy,  
o którym mowa w § 3 ust. 1; 
5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych 
odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność 
wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od 
zaprojektowanych rozwiązań technicznych, , przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych  
z ich wystąpieniem, 
6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może nastąpić 
w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 
3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 
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8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu strony 
dokonają zmiany treści § 8 ust. 1 pod warunkiem, że Wykonawca wykaże 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu 
odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, 
9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie 
Zamawiającego, 
10) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy  
z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami 
prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym 
z tych przepisów, 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  
i podpisania przez obydwie strony umowy. 
3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
4. Określa się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w 
przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Stawka i kwota 
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 
wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy 
wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, 
których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano; 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio 
do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku  
z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany 
przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 
stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli 
Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów 
ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o 
ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania 
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zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia 
możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów. 
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 
zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na 
koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 
zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 
5. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 4 musi wykazać środkami dowodowymi, 
że zmiany, o których mowa w ust. 4 mają bezpośredni wpływ na wysokość 
wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 4 wymuszają 
podwyższenie kosztów wykonania. 
6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 
Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po 
nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. 
przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany,  
a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych  
i ZUS). 
7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 
wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów 
i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w 
oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji 
wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu 
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 
8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 2) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 14, ulegnie 
zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń 
osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach,  
o których mowa w ust. 10, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich 
obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub 
minimalnej stawki godzinowej tych osób. 
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9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10, ulegnie 
zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 
podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 14. 
10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 
pkt 2 i 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę 
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego 
wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym 
obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź 
zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. 
zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie 
przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów 
Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 
wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 
wynagrodzenia. 
11. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty 
wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 
12. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 umowy mogą zostać 
dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których 
wynikają te zmiany. 
13. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne 
dla prawidłowego wykonania umowy. 
14. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
 

§ 18a 
Klauzula waloryzacyjna 

( w przypadku gdy oferta zawiera czas realizacji dłuższy niż 12 miesięcy) 
1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie 
z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych  
z realizacją zamówienia: 
1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu  
o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa GUS na 
podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach  
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy  
o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 65, poz. 545, 
z późn. zm.) - zwany dalej wskaźnikiem GUS; 
2) w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaźnika GUS w dowolnym miesiącu 
przypadającym po upływie 12 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem 
objętym wnioskiem) przekroczy poziom 6% w stosunku do analogicznego okresu sprzed 
roku, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia; 
3) zmiana wskaźnika GUS w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia 
strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia; 
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4) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy zmiana cen 
materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona 
wnioskująca zobowiązana jest wykazać; 
5) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-4 może złożyć wniosek o zmianę 
wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 
przy wzroście wskaźnika GUS: A x (B1% - 6%) = C1, przy spadku wskaźnika GUS: A x (B2% 
- 6%) = C2, 
gdzie: 
A - wartość prac wykonanych w miesiącu objętym wnioskiem potwierdzonych  
w dokumentacji budowy, oraz kosztorysu, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy  
z wyłączeniem kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed 
okresem objętym wnioskiem; 
B1 - wartość wzrostu wskaźnika GUS z miesiąca objętego wnioskiem o zmianę 
wynagrodzenia 
B2 - wartość spadku wskaźnika GUS z miesiąca objętego wnioskiem o zmianę 
wynagrodzenia 
C1 - wartość zmiany umowy (podwyższenia kwoty wynagrodzenia) 
C1 - wartość zmiany umowy (obniżenie kwoty wynagrodzenia) 
6) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 
b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie 
obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem 
objętym wnioskiem; 
c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji 
zamówienia. 
7) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 
podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 3 % w 
stosunku do pierwotnego wynagrodzenia umownego. 
8) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron 
wyrażonej aneksem do umowy. 
 

§ 19 
Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca - podmiotem 
przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 
chronią prawa osób, których dane dotyczą, 
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 
3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
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4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 
które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 
4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 
5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się  
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się 
z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 
6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 
naruszenia. 
7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej 
wykonania audytorowi. 
8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  
w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone 
na Wykonawcę. 
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych  
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 
upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego 
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy  
w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 
16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 
w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 
informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 
17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 
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może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 
18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 
osobowych. 
 

§ 20 
Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
 

§ 21 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 
prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa 
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 
może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 
wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
6. Załącznikami do umowy są: 
1) Specyfikacja warunków zamówienia. 
2) Dokumentacja projektowa. 
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR). 
4) Przedmiary robót. 
5) Złożona oferta. 
 


