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»Budowa lub modernizacja drég lokalnych” w ramach poddziatania 7.2 ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie
odnawialng i w oszczedzanie energii” w ramach dziatania ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014—-2020.

Zatgcznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy Nr ......... na prace projektowe i roboty budowlane
Znak sprawy: GT.272.6.2023
zawarta dnia ..o 2023 r. w Siedliszczu pomiedzy:
Gming Siedliszcze z siedzibg przy ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze,
NIP: 563-21-60-545, REGON: 110198008
ktdra reprezentuje:
Hieronim Zonik- Burmistrz Siedliszcza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Teresa Kocot
zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”
a
*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:
sp6tka pod firma ,..” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
cevrenneeneeneen (WpIsac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS ... , NIP , REGON ..o, , zwang dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowana przez ... 1/reprezentowang przez .. dziatajacg/-ego na podstawie

petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,...” z siedzibg w ...
(wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......c.ccceeeeee (wpisac adres), NIP ............... , REGON
............. , , ZzZwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajacg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje.
Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
Uzyte w niniejszej SWZ (oraz w zatgcznikach) terminy majg nastepujgce znaczenie:

1) ,ustawa” — wustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710)
2) ,SWZ” —niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia,

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6itki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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3) ,zamowienie” —zamowienie publiczne bedace przedmiotem niniejszego postepowania,

4) ,postepowanie” — postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego, ktérego dotyczy
niniejsza SWZ,

5) ,Zamawiajacy” — Gmina Siedliszcze

6) ,Wykonawca” — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra oferuje na rynku wykonanie robdt
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawe produktow lub $wiadczenie ustug lub ubiega
sie o udzielenie zamdwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia
publicznego,

7)  ,RODO” - rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

8) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy;

Oswiadczenia Stron.
1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowgq”, zostata zawarta
w  wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.

2. Zamawiajacy oS$wiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest
programu ,Budowa lub modernizacja drog lokalnych” w ramach poddziatania 7.2
»~Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa
wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialna
i w oszczedzanie energii” w ramach dzialania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdéwienie publiczne pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku
Wola Korybutowa Druga - Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze

Celem planowanej operacji jest poprawa dostepnos$ci komunikacyjnej do budynkéw
uzytecznos$ci publicznej, obszaru atrakcyjnego turystycznie i obszaru produkcji rolnej
w m. Majdan Zahorodynski poprzez rozbudowe drogi powiatowej Nr 1808L o diugosci
ok. 3,96 km na terenie gminy Siedliszcze (do celéw PFU przyjeto 4 km).

Przedmiot zamdéwienia polega na wykonaniu rozbudowy drogi powiatowej nr 1808L na
odcinku Wola Korybutowa Druga - Siedliszcze, na terenie gminy Siedliszcze.

Zadanie zrealizowane bedzie poprzez rozbudowe istniejacej jezdni do szerokos$ci 6m wraz z
budowa poboczy bitumicznych, przebudowg istniejacych rowoéw przydroznych, zatok
autobusowych oraz zjazdéw, a takze przebudowg istniejgcego przepustu otworowego pod
jezdnig. W zakres prac wchodzi¢ beda nastepujace branze:

e branza drogowa,

e branza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
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organizacji ruchu przed realizacjq rob6t budowlanych),

e branza zieleni,

e inne branze o ile na skutek kolizji zajdzie konieczno$¢ ich przebudowy zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w PFU.

Lokalizacja, przebieg i zakres inwestycji: odcinek zlokalizowany jest w wojewodztwie
lubelskim, powiecie chetmskim, na terenie gminy miejsko-wiejskiej Siedliszcze.

Inwestycja realizowana jest w formule "zaprojektuj i wybudu;j"
wg wymagan przedstawionych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
stanowiacym integralna czes¢ niniejszej umowy.

§2
Termin realizacji
Wykonawca  zobowigzany  jest  wykona¢  cato$¢  przedmiotu  zamodwienia
w terminie 16 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia .........ccssuuu r.

Termin wykonania poszczegdlnych etapdw robot sktadajacych sie na przedmiot zaméwienia

strony okres$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 5.

Za termin wykonania cato$ci zamowienia uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru

konicowego.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ roboty do odbioru w taki sposéb, aby mozliwe byto

dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koncowego z zachowaniem

maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia

Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych etapéw rozliczeniowych
wskazanych w § 5,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w§5,

3) zakres robdt do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5;

4) date =zakonczenia realizacji robdt z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,31i4;

5) date zgtoszenia robét do odbioru z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych
wust. 1,31 4.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu

w terminie 3 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu przez Wykonawce.

Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan

Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag

Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce

harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego,

o ktérych mowa w ust. 6.
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8. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu z postanowienia
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub
wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na piSmie.

9. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony harmonogram
stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

netto
Vat
brutto

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cia wszelkich robét
projektowych, robét budowlanych, dostaw iczynno$ci przewidzianych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym,

3. W przypadku niewykonania cato$ci swiadczenia wykonawcy wynikajacego z dokumentacji
strony przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.

4. W przypadku koniecznoSci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym strony przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robot za dodatkowym
wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach okreSlonych w art. 454-455 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

5. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyl Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy
sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia
z wyszczegOlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwdrczych
(stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk
w % od R, S, Kp).

7. Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 6 stluzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia rob6t nieujetych w dokumentacji projektowej PFU.

4) rob6t zamiennych (wystgpienia r6wnolegle sytuacji okreSlonej w ust. 3 i 4).

9. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze).
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10.

11.

12.

13.

Kosztorys, o ktéorych mowa w ust. 6, nalezy wykonac¢ jako kosztorys szczegétowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okre$lonych w ust. 7 pkt 3) nie byty objete

kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywa¢ beda nastepujace

zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegétowa lub uproszczona, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsSciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktorym mowa
w ust. 6;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% S$redniej ceny
materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% Sredniej ceny
pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa w ust.
6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna wykonawcy
po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, Ze wycena ta
jest wyceng nie wyzszg od Srednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcow/dostawcoHw/producentow.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastapi¢ jedynie na

podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,

i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenistwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowigzki stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia,

3) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie prac projektowych oraz wykonanie robét zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym

|Za%. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 5 z 26|




2) zapewnienie  kompleksowej  obstugi  geodezyjnej na  etapie  realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

3) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych ktére
zgodnie z wiedza techniczng sg niezbedne do wykonania robdt objetych Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym - nawet w przypadku ich nieujecia a dokumentacji
projektowe;j,

4) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét.

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w dokumentacji technicznej (projektowej) i umowie w tym szczegdlnosSci: protokotow
badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych,
ewentualnie dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzajg wykonawce zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym

7) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o dziataniach,
ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci,
gazu lub innych medidéw uzytecznos$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne,

8) dokonanie - przed rozpoczeciem rob6t - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektéow budowlanych na terenach przyleglych oraz droég, tras dostepu i urzadzen
obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z czynnoSci inwentaryzacji sporzadza sie
protokot. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku
zastrzezen co do jego treSci zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom
zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta
kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staty
dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu
budowy przez caty okres trwania Robot.

Wykonawca jest wytwdrca odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma obowigzek

w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4,

a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych

odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny
ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt, gruz,

beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajacy

postanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu sposOb gospodarowania

odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamoéwienia
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i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru
koncowego.

6. Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robét,
wymagajgce wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z roboét
rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowac zgodnie
z przepisami powszechnie obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajacy osob trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajagce z prowadzonych roboét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

9. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturami czeSciowymi oraz
fakturg koncowa.
2. Faktury czeSciowe moga beda wystawiane po zakonczeniu realizacji funkcjonalnej czesci
zamoéwienia jednak nie czeSciej niz raz na 4 miesigce.
3. Faktury czeSciowe wystawiane beda na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego obmiaru wykonanych robét za zakres robot
rzeczywiscie wykonanych wg wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktdrym mowa w § 3 ust. 6
umowy, po dokonaniu odbioru czeSciowego robot objetych fakturg, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2)

umowy.
4. Ostatnia faktura, zwana fakturg koncowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru
koncowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3).

5. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie kwot

ewentualnych umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, w przypadku ktorych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na
zasadach okreSlonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z o$wiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow o sptaceniu wszelkich naleznos$ci wynikajgcych
z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych robét/dostaw/ustug odebranych
przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury.
Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie robdét wykonanych przez podwykonawcé4w przed umownym
terminem zakonczenia realizacji robot.

7. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).
8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze.
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9. Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktéorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej
zaplaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

15. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmina Siedliszcze, NIP 563-21-60-545

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreSlonych w wustawie z dnia 9 listopada 2018 .
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
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lub wustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
z pézn. zm.).

2) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11
marca 2021 r. o podatku od towaréw i ustug (ustawy o VAT).

3) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotéw, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow
zarejestrowanych  jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz  wykres$lonych
i przywréconych do rejestru VAT, najp6zniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
ptatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie p6Zniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci
ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w
Wykazie.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien lub zmiany
faktury.

18. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robot
zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbidr czesSciowy po zakonczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym - bedacy
podstawa wystawienia faktury cze$ciowe;j,

3) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia - bedacy
podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie cato$ci robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty wymienione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
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Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosSci odbioru koncowego w terminie
do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegolnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub
wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajagcy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenistwa /wady
nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zaméwienia wyznaczajac termin ich
usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wady  uniemozliwiajg = uzytkowanie  przedmiotu zamdwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) =ztozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy oS$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

2) ewentualnie prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Zamawiajagcemu wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania materiatéw
przed ich wbudowaniem,

4) zglaszania Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robo6t zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,
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7) uczestniczenia w Radach Budowy (zebraniach roboczych) i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jako$¢ robét lub opdZnienie terminu zakonczenia
zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wiasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia zamierzajacy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznoSci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegd6lnosci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13 umowy,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,
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8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem s3 dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umow

o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,

ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do roboét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamdéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,

bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie

stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sa

juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw

i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
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danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na Zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi obowiazujaca
przez okres przekraczajacy 12 miesiecy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 10 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéw:

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiane postanowien umowy, w szczeg6lnoSci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
w specjalnosci drogowej w zakresie objetymi przedmiotem zaméwienia lub odpowiadajace
im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych
przepiséw, a w przypadku Wykonawcow zagranicznych - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami rownowazne do wyzej wskazanych.
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Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osoby bedgqce
obywatelem parnistwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1117), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w
budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w
szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
220) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy drogowej osobie: ................... ; nr
telivi e 5 e-Mails v ;upr.bud. nr: ;
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru w osobie: ........c.ccceeuee. ;nrtel ;
e-Mmail: v ;upr. bud. nr: ;

Kierownik budowy i inspektor nadzoru dziata¢ bedg w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem
czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony
ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawcg, Kierownikiem budowy i
Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiacych
zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10
Procedura zapewnienia jakos$ci
. Miesieczne raporty o postepie prac i robot beda przygotowane przez Wykonawce wedtug
wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajagcemu
e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany
raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca, woéwczas
pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego miesigca. Raport ten
bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robot lub
w terminie okreslonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajgcego, na placu budowy lub
w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajacy ma prawo zwotania rady budowy
z udzialem przedstawiciela wykonawcy zebrania w celu omowienia raportu o postepie prac
irobét oraz omoéwienia problemoéw zwigzanych z realizacjg pracirobét objetych Kontraktem.
Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidlowej, zgodnej z zakladanymi
terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpézniej na 7 dni przed
planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony inspektowi
nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach rady budowy, wedtug wlasnego uznania moze
bra¢ udzial przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie
konieczny lub pozadany.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokot z odbytego zebrania Rady.
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Zamawiajacy ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajgcy lub wykonawca moga zazgda¢ zwotania dodatkowego spotkania w celu
omoOwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac i robot objetych Kontraktem.
Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone zainteresowanym
Z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania
spotkania.
§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace
Z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamoéwienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci przedlozy¢ nowa polise na okres
kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej
(0Q), o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigzac¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.
§12
Gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
...... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiaty
i zamontowane urzadzenia (zgodnie z ofertq przetargowq).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia
wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne
na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia
i zobowiagzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okresSlonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane s3 wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosSciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub
ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 9
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego
w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych za opdznienie z transakcjach handlowych.
W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi lub
grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: ......ocoeir i
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem ....... miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13

Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace czynnosci: wykonywanie
prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne
instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia wskazanym w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.
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(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez
osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako
podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw
i dokonywania ich oceny, w tym w szczegélno$ci: oSwiadczenia zatrudnionego pracownika
lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany

sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci nie p6zZniej niz w terminie 5 dni od

dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane

w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej w § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caty okres realizacji zamo6wienia, wszystkich os6b wykonujgcych czynno$ci wymienione

w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego

obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych

przypadkach:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktérych mowa
w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa
§ 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

c) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek
zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8§,
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2.

d)

g)

h)

j)

k)

D)

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktorej
mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosci 10.000,- zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 300,- zt kwoty,
z ktorej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 1.000,- zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedilozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1.000,-
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy
- w wysokosci 1.000,- zt za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci
wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

za zwltoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy
w wysokosci 1.000,- zt za kazdy dzien zwtloki liczonej odpowiednio od terminu,
o ktéorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajagcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego - w wysokosci 1.000,- zt wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust.
1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.
5 lub 7 umowy.

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 12 miesiecy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi,
zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - 1.000,- zt za kazdy przypadek;

w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokos$ci 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, w ktorym zaptata powinna najp6zniej zosta¢ dokonana,

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokoSci rzeczywiScie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez

Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze stron wynosi
25 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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§ 15
Kary umowne z tytulu odstapienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1)z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2)z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od
umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1
w zw. Z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje prace projektowe, roboty budowlane, stanowigce przedmiot
zamOwienia, w sposéb niezgodny z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych lub/i rob6t budowlanych bez
uzasadnionej przyczyny w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie
podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 60 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa
dtuzej niz 30 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciagtoSci w okresach
wynikajgcych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktérych mowa w § 13
ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod
rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony,
z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsa,

4) Wpykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia
od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majgcymi na celu ochrone
zycia i wiasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy
i opusci¢ go najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowsa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne

roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie
do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i

obciazy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ..o w wysokosci 2.5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
kwote: .......c..c.......... ztotych (stownie: ..o ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiagzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne i gwaranciji.
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Kwota w wysokosci ..................... zlotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru konncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZICA wevvrvvrrererrensnne ztotych (stownie: ......ccovviivinnne. ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie ..... miesiecy od dnia odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji
musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaplaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat je
nienalezycie (w szczeg6lnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
- Prawo zamo6wien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jeSli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

§18
Zmiany umowy
Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére
nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzZszej;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia
przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile Zgdanie lub
wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
przy czym przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano
prowadzenia rob6t budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub zewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez
innego wykonawce, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi
o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania
robot przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia
terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia Kkonieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organoéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu S$wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznos¢
wstrzymania robdt lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych
z ich wystapieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze nastgpic
w zakresie niezbednym do wykonania rob6t zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1,
3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym bezposredni wplyw na termin
realizacji przedmiotu zamdéwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub sposéb jej
wykonywania,
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8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczeg6lnos$ci wynikajacych ze zmiany
zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji
objetej niniejszg umowg,

9) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoOwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do zagwarantowania
zgodnosSci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu
umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie wynikajgcym z tych przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robot
nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamOwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywaé sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do poprzedniego
kwartatu publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaZnikiem GUS

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru czeSciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub
b) podpisaniem protokotu odbioru konicowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 zmieni
sie (narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed
podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 10 %, strony moga ztozy¢ wniosek
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w_zakresie robdt odebranych

protokotem podpisanym po publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit a) lub b);

strona po spelnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o zmiane

wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:
Ax(B%-10%)=C
gdzie:

A - wartos$¢ prac objetych protokotem (odbioru cze$ciowego lub koncowego)
podpisanym po publikacji wskaZnika ktory zmieni sie (narastajgco) w stosunku
do ostatniego opublikowanego przed zawarciem umowy wskaznika GUS
obowigzujgcego w dniu podpisania umowy o poziom przekraczajacy 10 %,

B - warto$¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem
protokotu odbioru czesciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub podpisania
protokotu odbioru koncowego o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3
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C- warto$¢ zmiany
3) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawic¢ w szczeg6lnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, Ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.
4) taczna warto$¢ zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10%
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.
5) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej aneksem do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajagcy bedzie ich administratorem

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane

w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszag umowga, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa osob,
ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich Srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w trakcie zatrudnienia ich
w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Ze prawo Unii lub

prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkow

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spelnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlno$ci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okre$lonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w
szczeg6lnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposoéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na
celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnoSci podania nazwy lub daty postepowania o
udzielenie zamo6wienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§20
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Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21
Polubowne rozwigzywanie sporow
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa,
w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce
w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zalacznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja warunkow zamoéwienia.
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
3) Ztozona oferta.

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajqcy Wykonawca
pieczeé firmowa Zamawiajqcego pieczeé firmowa Wykonawcy
reprezentowany przez reprezentowany przez
przy kontrasygnacie
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