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Inwestycji dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

RPOZ/2022/11073/PolskiLad 

 

Załącznik Nr 2 do SWZ 

Projekt umowy Nr ……… na prace projektowe i roboty budowlane 

Znak sprawy: GT.272.2.2024 

 

zawarta dnia .................... 2024 r. w Siedliszczu pomiędzy: 

Gminą Siedliszcze z siedzibą przy ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze,  

NIP: 563-21-60-545, REGON: 110198008 

którą reprezentuje:  

Hieronim Zonik – Burmistrz Siedliszcza 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Teresa Kocot 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS ..........., NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” zamieszkałą/ym w 

… (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), NIP ……………, 

REGON …………., , zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego 

na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

 

Oświadczenia Stron. 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze Przedsięwzięcie objęte jest wstępną promesą 

dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

RPOZ/2022/11073/PolskiLad 

 

 

 

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 [Przedmiot umowy] 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania 

inwestycyjnego pn.: 

„Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich  

oraz modernizacja zespołu dworsko- parkowego   

Dworu Węgleńskich w Siedliszczu” 

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

1. Prace remontowo-budowlane, w tym: 

-wykonanie opaski betonowej; 

- prace naprawcze dachu wraz z jego orynnowaniem; 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej; 

- prace renowacyjne tympanonu; 

- prace renowacyjne pilastrów; 

- prace renowacyjne lukarn. 

2. Prace związane z remontem schodów zewnętrznych frontowych, w tym: 

- izolacje przeciwwilgociowe pionowe; 

- podbudowy betonowe; 

- tynki zewnętrzne cementowe; 

- chodniki z płyt kamiennych. 

3. Prace związane z remontem schodów zewnętrznych - ogród, w tym: 

- izolacje przeciwwilgociowe pionowe; 

- podbudowy betonowe; 

- tynki zewnętrzne cementowe; 

- chodniki z płyt kamiennych. 

4.   Prace związane z modernizacją źródła ciepła dotyczące dostawy oraz montażu kotła 

olejowego o wymagalnej mocy grzewczej, zbiorników oleju i wyposażenie kotłowni. 

 

Inwestycja realizowana jest w formule "zaprojektuj i wybuduj"  

wg wymagań przedstawionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 
 

 

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych, o którym mowa  

w ust. 2, określą: 

1) wykonana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja 

Projektowa, 

2) wykonane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

3) wykonane przedmiary robót, 

4) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 

5) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy, stanowiący 

załącznik nr 2 do umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent świadczenia 
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Wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej Dokumentacji 

Projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 1) oraz w STWIORB (zakres realizacji robót).  

5. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać rodzaj robót ich obmiar oraz zakres zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWIORB 

w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich 

zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.  

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  

z Dokumentacją Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót budowlanych, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane będą rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy i bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.  

7. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą  

z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 
 

§ 1a [Dokumentacja Projektowa] 

1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno być wykonane zgodnie z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 

technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu 

uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, 

które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji Projektowej 

decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować Dokumentację Projektową kompletną z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we 

wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia, 

4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań  

i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, 

zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

4. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowej („Projektanta”) 

podstawowych obowiązków wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), a ponadto do zapewnienia 

wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji  

z projektem, 

2) wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na 

podstawie projektu, 

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych  

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach  

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy,  
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4) udziału w odbiorze inwestycji, 

5) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości  

i problemów powstałych w toku robót budowalnych, 

6) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zależnych od 

wykonawcy lub Projektanta – dokonywanie stosownych zmian. 

5. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazane w ust. 4 nie podlegają odrębnemu 

wynagrodzeniu. 

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian 

w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym również 

do dokonywania poprawek i uzupełnień, zgodnie z żądaniami organów wydających decyzje 

określające przebieg procesu inwestycyjnego, w szczególności organów wydających decyzje 

związane z uzyska-niem pozwolenia na budowę. 

7. Z chwilą wydania Dokumentacji Projektowej, bez konieczności składania odrębnych 

oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na 

których Dokumentacja Projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa majątkowe 

do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych,  

w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej 

dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu 

cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej i innych, a także wszelkimi 

innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 

telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono,  

w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako 

fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź 

elektronicznej, 

4)  wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do 

korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań 

promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania 

inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację Projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania  

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację Projektową, 

6) Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji – później-szych 

usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy też 

rozbiórki obiektu objętego dokumentacją projektową. 

8. Wykonawca oświadcza, że Projektant/Projektanci upoważnił/upoważnili  

Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 

9 niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraża/ 
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wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 

Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej, 

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikających z konieczności jej 

aktualizacji, 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w całości lub  

w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb  

Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu,  

funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, 

prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością 

zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

10. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na  

Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

11. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na  

rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji Projektowej na polach eksploatacji, 

o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

12. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.), jakimi będzie się 

posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku 

wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób 

trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności 

praw autorskich oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu, prawa, w tym 

autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których mowa  

w ust. 9 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób,  

z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych 

osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

13. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek  

z postanowień ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 

naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na 

zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający 

poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez 

Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części 

wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.  

14. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
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15. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) przedstawiania Zamawiającemu nie rzadziej niż raz na miesiąc raportu o stanie 

zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od daty zakończenia każdego 

dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje po 

zakończeniu pierwszego pełnego dwutygodniowego okresu raportowania. Okres 

raportowania ustala się w tygodniach kalendarzowych; 

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania prac 

projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania; 

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiającego,  

związanych z realizacją Przedmiotu umowy. 

 

§ 1b [Sposób realizacji robót budowlanych] 

1. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy teren robót i zapewni organizację zaplecza budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż  

do końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest  

do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie 

wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane 

i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia 

złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z 

dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak 

również do wskazania kierowników branżowych; 

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 

3) w razie zaistnienia takiej konieczności - do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej 

oraz powiadomienia ich o robotach; 

4) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru 

nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na 

terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich, które poniosą szkodę  

w związku z nienależytym wykonaniem obowiązku przez Wykonawcę; 

5) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 

zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia do 

należytego stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót 

z sąsiednich nieruchomości, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu 

budowy – doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,  

a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy; 

7) wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową;  
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8)  zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej 

wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

9)  wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych, które 

zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych Dokumentacją 

Projektową– nawet w przypadku ich nieujęcia w Dokumentacji Projektowej; 

10) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów wymaganych  

w STWIORB i umowie w tym szczególności: protokołów badań i sprawdzeń  

(o ile są wymagane w STWIORB) protokołów pomiarów (o ile są wymagane  

w STWIORB), protokołów odbiorów technicznych (o ile są wymagane w STWIORB), 

dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej; 

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie, w jakim 

obowiązki te obciążają Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB; 

13) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiającego o działaniach, 

których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: 

przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, 

gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, 

transporty ponadnormatywne; 

14) dokonania - przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej 

obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu  

i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec 

pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia 

inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z czynności inwentaryzacji 

sporządza się protokół. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku 

braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom 

zawiadomionym, a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji, Wykonawca przesyła 

kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały 

dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do placu 

budowy przez cały okres trwania Robót.  

4. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 

zabudowy, naruszone w związku z realizacją umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynków i nieruchomości przyległych poprzez 

odpowiednią organizację robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym zakresie na 

składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów 

w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych 

podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 r. (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz.1587 z późn. zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji 

odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na 
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żądanie, Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami. 

6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim 

osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 

dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą 

wykonywane. 

7. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca we własnym 

zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem 

oddalenia ewentualnych roszczeń właściciel nieruchomości sąsiednich dotyczących 

uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

8. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym 

szkody wyrządzone osobom trzecim. 

9. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, poinformuje 

społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych,  

o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy 

Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz 

numerów telefonów kontaktowych. 

10. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót budowlanych 

należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.  

11. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 

2) urządzi plac i zaplecze budowy, 

3) prowadzi dokumentację robót (w tym: dziennik budowy, protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję), 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru każdorazowo na 

jego wezwanie - wyników badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, 

normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót w zakresie wynikającym z Dokumentacji 

Projektowej w szczególności STWIORB. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiałów 

przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych 

atestów i świadectw jakości. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania  

i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 

nieprawidłowości w wykonywaniu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy, 

na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

20. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy 

pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do zgodności 

postępu robót z harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy i finansowy, okoliczności 

dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych trudności realizacyjnych oraz 

innych informacji będących przedmiotem zapytania ze strony Zamawiającego mogących 

mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i termin jej zakończenia. 
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21. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do wszelkich 

dokumentów związanych z robotami budowalnymi, w szczególności Wykonawca umożliwi 

Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami. 
 

§ 2 [Termin realizacji] 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  

w terminie 13 miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia …………….. r. 

2. Termin wykonania poszczególnych etapów robót składających się na przedmiot zamówienia 

strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust. 5. 

3. Do terminu odbioru końcowego Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska 

pozwolenie na użytkowanie. 

4. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić roboty do odbioru w taki sposób, aby możliwe było 

dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru końcowego z zachowaniem 

maksymalnych terminów przewidzianych w § 6 Umowy. 

6. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram zawiera: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów rozliczeniowych 

wskazanych w § 5,  

2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym  

w § 5, 

3) zakres robót do wykonania w każdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5; 

4) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych  

w ust. 1, 3 i 4; 

5) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych  

w ust. 1, 3 i 4. 

7. Harmonogram, o którym mowa w ust. 6 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu  

w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 

i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7 do dostosowania harmonogramu do wskazań 

Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag 

Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę 

harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, 

o których mowa w ust. 7.  

9. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga 

aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z postanowienia 

umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa zamawiający lub 

wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie. 

10. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu strony 

dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmonogram 

stanowi załącznik od aneksu od umowy. 

§ 3 [Wynagrodzenie] 
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1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie:  

netto   

Vat   

brutto   

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje 

wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót 

budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.  

3. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części umowy objętego 

Dokumentacją Projektową, Strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 

4) ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość świadczenia będzie nie 

mniejsza niż 80 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Umowy. 

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 

PFU i dokumentacją projektową na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujęte w PFU a nieujęte  

w projekcie, Wykonawca wykona bez odrębnego wynagrodzenia. Wykonawca nie może 

wykonywać prac nieobjętych Dokumentacją projektową lub programem funkcjonalno-

użytkowym bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby 

umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za 

wykonane prace.    

5. Wykonawca złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej 

robót budowlanych z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia,  

z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników ceno-twórczych 

(stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk  

w % od R, S, Kp).  

Kosztorys, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostanie złożony wraz  

z dokumentacją projektową. 

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,  

3) zlecenia robót nieujętych w PFU – zgodnie z ust. 5;  

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 4 i 5), 

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa w § 18a umowy. 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 

(uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). Kosztorys 

należy wykonać jako kosztorys uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. poz. 2458). 
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9. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3) nie były objęte 

kosztorysem, o którym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone na podstawie 

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robót oraz według danych 

wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów 

(Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa 

w ust. 8; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli 

taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 100% średniej ceny 

materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;  

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 

jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 100% średniej ceny 

pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;  

4)  w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym mowa w ust. 

6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna Wykonawcy 

po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawcę, że wycena ta 

jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na podstawie minimum dwóch wycen 

wykonawców / dostawców / producentów. 

10. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjęte PFU lub Dokumentacją Projektową, realizowane 

będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych.  

11. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 10, może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru  

i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia 

protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy, 

Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

13. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 

podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie 

podlegają zapłacie.  

14. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej Przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania 

umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić  

w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia 

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów 

technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

 

§ 4 [Obowiązki stron] 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji projektowych, pozwolenia na budowę, dziennika budowy, 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) ,  

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu 

zamówienia - w terminie uzgodnionym przez Strony,  
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3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, 

4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie prac projektowych oraz wykonanie robót zgodnie z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym  

2) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych które 

zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym – nawet w przypadku ich nieujęcia a dokumentacji 

projektowej, 

3) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.  

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów wymaganych  

w dokumentacji technicznej (projektowej) i umowie w tym szczególności: protokołów 

badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów technicznych, 

ewentualnie dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;  

5) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 

obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym 

6) dokonanie – przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektu 

i jego otoczenia, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót 

budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor 

Nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści 

zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym 

przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest 

zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich 

nieruchomości położonych na terenach przyległych do placu budowy przez cały okres 

trwania Robót.  

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek  

w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 4, 

a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych 

odpadów do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny 

ryczałtowej. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, gruz, 

beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że Zamawiający 

postanowi inaczej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania 

odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia  

i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru 

końcowego.  
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6. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, 

wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót 

rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy, który powinien je zagospodarować zgodnie 

z przepisami powszechnie obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na 

niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym 

zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

9. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 

Wykonawcy. 

10. Do obowiązków Wykonawcy w trakcie wykonywania robót budowlanych należy  

w szczególności: 

10.1. należyte, terminowe, zgodnie ze sztuką konserwatorską, obowiązującymi 

przepisami prawa, Programem Prac Konserwatorskich, uzgodnieniami dokonanymi  

w trakcie realizacji - wykonanie przedmiotu umowy obejmujące również współpracę, 

niezbędne konsultacje i uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków  

w Lublinie - Delegatura w Chełmie, 

10.2. uzyskanie w imieniu i dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, 

warunków i uzgodnień i przekazanie ich Zamawiającemu, opracowanie wniosków  

i pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, w tym uzyskanie wszystkich wymaganych 

zezwoleń, pozwoleń i uzgodnień związanych z całością wykonywanych prac 

przygotowawczych i konserwatorskich 

10.3. realizacja niniejszej umowy, a w szczególności: 

a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do prowadzenia prac, 

b) zapewnienie stałego dozoru przekazanego zabytku, 

c) zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób nieuprawnionych, 

d) inne prace i czynności niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, 

e) zatrudnienie przy realizacji umowy pracowników wykwalifikowanych, niezbędnych do 

należytego i terminowego wykonania prac, 

f) bieżące informowanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia prac, prób, badań itp.; 

g) przejęcie pełnej odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie prac, zastosowane metody 

wykonawstwa, porządek i bezpieczeństwo, zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na 

terenie prac, utrzymanie porządku zgodnie z przepisami BHP, p. poż., 

h) pisemne powiadamianie Zamawiającego o planowanym odbiorze prac, 

i) przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności 

i aprobat technicznych na zastosowane materiały, środki itp., przeprowadzenie na własny 

koszt wszelkich wymaganych prób, badań i pomiarów, zapewnienie bieżącej i końcowej 

kontroli jakości robót, przekazywanie, Zamawiającemu na jego żądanie, wszelkiej 

dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją źródłową pozwalającą na ocenę 

prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru; 

j) zabezpieczenie Zamawiającego przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich  

z tytułu naruszenia praw autorskich, patentów i licencji, zarejestrowanych znaków, wzorów 

itp. 
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k) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru wraz ze sporządzoną zgodnie  

z obowiązującymi przepisami dokumentacją powykonawczą i zdjęciową (zdjęcia na płycie 

CD); 

l) ustanowienie należytej reprezentacji Wykonawcy do czynności wymaganych prawem 

związanych z realizacją zamówienia. 

 

§ 5 [Rozliczenie przedmiotu umowy] 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturami częściowymi oraz 

fakturą końcową. 

2. W pierwszej kolejności wypłacone zostaną środki udziału własnego Zamawiającego  

w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z promesą. 

3. Faktury częściowe mogą być wystawiane po zakończeniu realizacji funkcjonalnej części 

zamówienia jednak nie częściej niż raz na 4 miesiące. 

4. Faktury częściowe wystawiane będą na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego 

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego obmiaru wykonanych robót za zakres robót 

rzeczywiście wykonanych wg wyceny wynikającej z kosztorysu, o którym mowa w § 3 ust. 6 

umowy, po dokonaniu odbioru częściowego robót objętych fakturą, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) 

umowy. 

5. Ostatnia faktura, zwana fakturą końcową wystawiona będzie po dokonaniu odbioru 

końcowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3). 

6. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 

ewentualnych umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, w przypadku których zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na 

zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z oświadczeniem 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności wynikających 

z zawartych umów wskazanych w zestawieniu - dotyczących robót/dostaw/usług odebranych 

przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich 

roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury. 

Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 

umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców przed umownym 

terminem zakończenia realizacji robót. 

8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT  

w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia (daty wpływu do Zamawiającego). 

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

wskazany w fakturze. 

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 9, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, 

o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 pkt 2,  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

16. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na: 

Gmina Siedliszcze, NIP 563-21-60-545 

Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.  

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 

lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

2) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 

marca 2021 r. o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT). 

3) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 

płatności”. 

4) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę 

wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb 

dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotów 
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zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych  

i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem 

płatności, 

5) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy 

zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności 

ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w 

Wykazie. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty  

w przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie 

obowiązującymi. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany 

faktury. 

19. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, będzie liczony od dnia otrzymania 

wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 6 [Odbiory robót] 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane 

muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu 

przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót 

zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury; 

2) odbiór częściowy po zakończeniu prac w danym okresie rozliczeniowym - będący 

podstawą wystawienia faktury częściowej, 

3) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia - będący 

podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 

mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie całości robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumenty wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie  

do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,  

w terminie do 20 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, 

datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub 

wady stwierdzone podczas odbioru  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady 
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istotne) Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy 

termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady 

nieistotne) Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich 

usunięcia nie krótszy niż 14 dni. 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie  

z przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach 

wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

 

§ 7 [Obowiązki Kierownika budowy] 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie  

z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia  

o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy,  

3) przedkładania Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu wniosków o zatwierdzenie do 

wbudowania materiałów przed ich wbudowaniem, 

4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru 

wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania 

wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował 

o tych faktach zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 

robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez 

podwykonawców,  

7) uczestniczenia w zebraniach roboczych na budowie i odbiorach, 

8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych,  

9) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia 

zadania,  

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 

§ 8 [Podwykonawcy] 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi  

z wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  

w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej 

przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na 

roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 umowy, 

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny z harmonogramem, 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy,  

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz usługi transportowe. 
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6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo  

o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów  

o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie 

stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców  

i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

18.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub 
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dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi lub dostawy 

obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom 

cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

21. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 20 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że 

przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest 

dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej 

zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.    

 

§ 9 [Personel realizujący zadanie] 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; e-mail: 

……………………; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; e-mail: 

……………………; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących 

zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub 

zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej osobie: 

………………….; nr tel.:……………………..; e-mail: …………………………; upr. bud. nr: 

…………………………….; 

5. Wykonawca ustanawia kierownika badań archeologicznych osobie: ………………….; nr 

tel.:……………………..; e-mail: …………………………;  

6. Kierownik budowy i kierownik robót oraz inspektor nadzoru działać będą w granicach 

umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

7. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjątkiem 

czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pisemnej strony 

ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kierownikiem budowy i 

Inspektorem Nadzoru będzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty 

elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących 

zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 

 

§ 10 [Procedura zapewnienia jakości] 

1. Miesięczne raporty o postępie prac i robót będą przygotowane przez Wykonawcę według 

wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedkładane mu oraz Zamawiającemu  

e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany 

raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiającego. 
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2. W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej połowie miesiąca, wówczas 

pierwszy miesięczny raport złoży w terminie 3 dni po upływie kolejnego miesiąca. Raport ten 

będzie obejmował okres od początku realizacji. 

3. Po przekazaniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie prac i robót lub  

w terminie określonym przez inspektora nadzoru lub zamawiającego, na placu budowy lub 

w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiający ma prawo zwołania zebrania 

roboczego z udziałem przedstawiciela wykonawcy zebrania w celu omówienia raportu  

o postępie prac i robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót 

objętych Kontraktem. Wykaz problemów stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej 

z zakładanymi terminami realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej na 7 dni 

przed planowanym zebraniem roboczym, zostanie przez Wykonawcę dostarczony 

inspektowi nadzoru oraz Zamawiającemu. W zebraniach roboczych, według własnego 

uznania może brać udział przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, których udział 

będzie konieczny lub pożądany. 

4. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie robocze Inspektor nadzoru przekaże 

wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania Rady. 

5. Zamawiający ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób  

o terminie i miejscu zebrania roboczego. 

6. Zamawiający lub wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu 

omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych Kontraktem. 

Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym 

z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania 

spotkania. 

§ 11 [Ubezpieczenie] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

(OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające 

z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 

umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, 

będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres 

kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej 

(OC), o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie 

obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 

Zamawiającego. 

§ 12 [Gwarancja i rękojmia] 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu  

…… miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały 

i zamontowane urządzenia (zgodnie z ofertą przetargową). 
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia 

wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.  

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne 

na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia  

i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu 

określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie 

pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad 

jakościowych. 

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 

jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia  

w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze 

względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane  

w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 

udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub 

ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu 

pierwszym. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

10. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 9 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego  

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie z transakcjach handlowych.  

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 

grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 

powiększenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na 

adres e-mail: ………………………………………… 

13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 

stwierdzona przed upływem ……. miesięcy od dnia odbioru końcowego. 
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16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłos ciowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalnos ci. 

§ 13 [Klauzula zatrudnienia] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności:  

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu  

i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia wskazanym  

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, w tym w szczególności: oświadczenia zatrudnionego pracownika 

lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany 

sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 5 dni od 

dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane  

w ust. 2. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej w § 13 umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione  

w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego 

obowiązku. 

§ 14 [Kary umowne] 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 
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a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,03% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 

określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

b) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których mowa 

w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy – w wysokości 0,03%  wynagrodzenia brutto o którym mowa 

§ 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

c) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 0,03% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek 

zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,  

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której 

mowa w § 5 ust. 10 umowy – w wysokości 10.000,- zł.  

e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 300,- zł kwoty,  

z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki; 

f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu 

jej zmiany – w wysokości 1.000,- zł za każdy stwierdzony przypadek,  

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1.000,- 

zł za każdy stwierdzony przypadek, 

h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty – w wysokości 1.000,- zł za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym 

mowa w § 8 ust. 7 umowy, 

i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy 

– w wysokości 1.000,- zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności 

wymienione w § 13 ust. 1 umowy, 

j) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy  

w wysokości 1.000,- zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio od terminu,  

o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy, 

k) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa  

w § 13 ust. 3 umowy – w wysokości po 1.000,- zł za każdy dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy, 

l) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo–

finansowego – w wysokości 1.000,- zł wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 

1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 

5 lub 7 umowy. 

m) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres 

przekraczający 6 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi lub 

dostawy, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy – 1.000,- zł za każdy przypadek; 

n) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której 
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mowa w § 8 ust. 20 umowy – w wysokości 1.000,- zł za każdy dzień zwłoki od upływu 

terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty przez 

Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary 

umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 

Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda ze stron wynosi  

25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

 

§ 15 [Kary umowne z tytułu odstąpienia] 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 10 % wartości prac 

niewykonanych, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 10 % wartości prac niewykonanych, 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od 

umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego – w wysokości 10 % wartości prac niewykonanych, z wyjątkiem wystąpienia 

sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

§ 16 [Odstąpienie od umowy] 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje prace projektowe, roboty budowlane, stanowiące przedmiot 

zamówienia, w sposób niezgodny z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, wskazaniami 

Zamawiającego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami 

umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeń  

i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych lub/i robót budowlanych bez 

uzasadnionej przyczyny w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie 

podjął ich w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 60 dni,  

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa 

dłużej niż 30 dni, 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów 

ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach 

wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego, 
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8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu  

w § 13 ust. 1, 

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których mowa w § 13 

ust. 2 lub 5, pomimo powtórnego wezwania.  

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod 

rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy, 

zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony, 

z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia 

od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, 

usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę 

życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy  

i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 

roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się 

do wbudowania w inny obiekt. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego 

obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiający i 

obciąży ich kosztami wykonawcę. 

 

§ 17 [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w formie ……………….. w wysokości 2.5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi 

kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
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wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 

gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady 

fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 

gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż 

w 15 dniu po upływie ….. miesięcy od dnia odbioru. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji 

musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego  

i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy 

wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależycie lub nie 

wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonał je 

nienależycie (w szczególności nie usunął stwierdzonych wad lub usterek).  

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie  

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy 

– Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy 

odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których mowa w ust. 6 i 7. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,  o którym 

mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na 

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do 

umowy. 

§ 18 [Zmiany umowy] 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z następujących okoliczności: 
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1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć 

zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które 

nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski 

żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi 

występowania okoliczności siły wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego 

żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub 

wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia 

przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub 

wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 

okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano 

prowadzenia robót budowlanych; 

3)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub zewnętrznymi 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez 

innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi  

o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania 

robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia 

terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, 

uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy 

czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować 

zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy,  

o którym mowa w § 3 ust. 1; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych 

odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność 

wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od 

zaprojektowanych rozwiązań technicznych, , przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych  

z ich wystąpieniem,  

6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może nastąpić 

w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 

3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
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7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin 

realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej 

wykonywania, 

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 

finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany 

zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji 

objętej niniejszą umową, 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do zagwarantowania 

zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu 

umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w 

zakresie wynikającym z tych przepisów; 

10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót 

nieujętych w dokumentacji projektowej. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania 

przez obydwie strony umowy. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

4. Określa się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia  

w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  Stawka i kwota 

podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 

wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy 

wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, 

których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie 

odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w 

związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze 

zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, 

jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
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kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów 

ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o 

ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia 

możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych.  Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na 

koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 

zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

5. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 4 musi wykazać środkami dowodowymi, że 

zmiany, o których mowa w ust. 4 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 4 wymuszają podwyższenie kosztów 

wykonania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 

Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po 

nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów 

z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć 

konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).  

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. 

okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od 

towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a 

dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku 

od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie 



 

 

 

Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy                                                       Strona 31 z 35 

 

obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie 

netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 2) część wynagrodzenie 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. 

okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o wartość 

zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki 

godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany 

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część wynagrodzenie 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. 

okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10,  ulegnie zmianie o wartość 

zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, 

o którym mowa w ust. 10. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 

jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z 

dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności 

szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej 

stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub 

zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją 

zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma 

bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie 

ona na wysokość wynagrodzenia. 

11. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

12. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 umowy mogą zostać 

dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których 

wynikają te zmiany.  

13. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla 

prawidłowego wykonania umowy. 

14. Zamawiający przewiduje również zmianę umowy:  

1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu świadczenia Wykonawcy, 

2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy będącą konsekwencją zmian zakresu lub sposobu 

świadczenia Wykonawcy, 

3) w odniesieniu do terminu jej wykonania  

- w zakresie w jakim będzie to niezbędne lub potrzebne do dostosowania umowy  

w tym sposobu wykonywania robót budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane, które 

wejdą w życie podczas trwania umowy. 
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15. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 18a [Klauzula waloryzacyjna] 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi 

zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia: 

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu  

o kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do poprzedniego 

kwartału publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaźnikiem GUS 

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed: 

a) podpisaniem protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub 

b) podpisaniem protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 zmieni 

się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed 

podpisaniem umowy o poziom przekraczający 10 %, strony mogą złożyć wniosek  

o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robót odebranych 

protokołem podpisanym po publikacji wskaźnika, o którym mowa w lit a) lub b); 

strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o zmianę 

wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

A x (B% - 10 %) = C 

gdzie: 

A –  wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub końcowego) 

podpisanym po publikacji wskaźnika który zmieni się (narastająco) w stosunku 

do ostatniego opublikowanego przed zawarciem umowy wskaźnika GUS 

obowiązującego w dniu podpisania umowy o poziom przekraczający 10 %, 

B – wartość ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem 

protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub podpisania 

protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 

C -  wartość zmiany  

3) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 

realizacji zamówienia. 

4) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 2%  

w stosunku do pierwotnej wartości umowy.   

5) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron 

wyrażonej aneksem do umowy. 

6) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesięcy od dnia  

podpisania umowy. 

§ 19 [Ochrona danych osobowych] 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem  

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
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r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane  

w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 

w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 

osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich  

w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując  

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  

w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
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przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek 

decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 

skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub 

realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych,  

w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 

pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 

w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 

informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

§ 20 [Wierzytelności] 

Wykonawca nie moz e przenies c  wierzytelnos ci wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyraz onej w formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. 

 

§ 21 [Polubowne rozwiązywanie sporów] 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy  

lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony 

zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji.  

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

 

§ 22 [Postanowienia końcowe] 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, 

w szczego lnos ci Kodeksu cywilnego, Prawa zamo wien  publicznych, Prawa budowlanego oraz 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Kaz da ze Stron, jez eli uzna, iz  prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moz e 

zaz ądac  spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroko w zmierzających do 

wyeliminowania wszelkich nieprawidłowos ci związanych z realizacją umowy.  

3. Wszelkie spory, z zastrzez eniem § 21 Umowy, wynikające z niniejszej umowy lub powstające 
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w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd włas ciwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załącznikami do umowy są: 

1) Złożona oferta. 

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

 

 

 

Zamawiający  Wykonawca 

pieczęć firmowa Zamawiającego  pieczęć firmowa Wykonawcy 
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